

Łaskarzew, dnia 09.09.2020r.

Do wszystkich wykonawców

dotyczy postępowania nr IBN.ZP.271.3.2020

„Modernizację poprzez przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Łaskarzewie”

Pytanie 1:

Wobec bardzo długich terminów oczekiwania na dostawę stacji zlewczej, wynoszących nawet cztery miesiące oraz niezbędnego czasu dla wykonania rozruchu technologicznego, wynoszącego półtora miesiąca. Wnosimy o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do czterech miesięcy od daty podpisania umowy.

Wobec powyższego wnoskujemy o zmianę specyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia ale tylko w części dotyczącej modernizacji i przebudowy punktu zlewnego i wyznacza dzień 31 marca 2021 jako ostateczną datę zakończenia modernizacji punktu zlewnego.

Pozostałe roboty należy wykonać i zakończyć najpóźniej do dnia 30.11.2020r.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 16 września 2020r do godz. 11.00 przedłużamy termin składania ofert w postępowaniu IBN.ZP.271.3.2020.

Burmistrz Miasta

(-) Anna Laskowska